
Руководитель

регионального проекта —
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ОДОБРЕН

______________

"(5) Развитие туристической инфраструктуры (Чувашская Республика - Чувашия)"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА ЗА II КВАРТАЛ 2023 ГОДА

Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 1, из них:

- 1 достигнутых показателей.

Общее количество результатов

в отчетном периоде 1, из них:

- 0 достигнутых результатов.

Общее количество контрольных

точек в отчетном периоде 3, из

них:

- 2 достигнутых контрольных

точек.

-

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.00 тыс. руб., 0.00 %
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1. Ключевые риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Условная

единица

ФП

Количество инвестиционных

проектов, поддержанных путем

софинансирования строительства

(реконструкции) объектов

обеспечивающей инфраструктуры

с длительным сроком окупаемости,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Законом Чувашской

Республики от 24 марта 2023 г. N

9 "О внесении изменений в

Закон Чувашской Республики "О

республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2023

год и на плановый период 2024 и

2025 годов" из регионального

проекта J1-97 исключены все

мероприятия на 2023 год" Закон

Государственный Совет

Чувашской Республики от

24.03.2023г. №9, приложен файл.

Законом Чувашской Республики

от 24 марта 2023 г. N 9 "О

внесении изменений в Закон

Чувашской Республики "О

республиканском бюджете

Чувашской Республики на 2023

год и на плановый период 2024 и

2025 годов" из регионального

проекта J1-97 исключены все

мероприятия на 2023 год

1.1. 1 0 00
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2023 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Граждане обеспечены современной туристической инфраструктурой

1

Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком

окупаемости

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Условная

единица

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

Задача: граждане обеспечены современной  туристической инфраструктурой

1.1

Подготовлены проектные

документы для объектов

обеспечивающей

туристической

инфраструктуры

Значение: 5,0000 Дата:

31.12.2023

Рафикова

Лариса

Анатольевна

-

Заместитель

министра

Информация

представляе

тся

Минстрой

Чувашии

Закон Закон

Чувашской

Республики

от

24.04.2023

№ 9 «О

внесении

изменений в

Закон

Чувашской

Республики

«О

республикан

ском

бюджете

Чувашской

Республики

на 2023 год

и на

плановый

период 2024

и 2025

годов»

Информация по

значению результата: В

работе.Подтверждающие

документы: 1. "Закон

Чувашской Республики

от 24.04.2023 № 9 «О

внесении изменений в

Закон Чувашской

Республики «О

республиканском

бюджете Чувашской

Республики на 2023 год

и на плановый период

2024 и 2025 годов»"

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №9,

приложен файл. в работе

Предоставлена

информация : 0 из 5.

31.12.2023 31.12.2023

5Единиц 0 05

1.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

Информация

Минстрой

Чувашии

Закон О

республикан

ском

бюджете на

Выполнено. Просрочка

24 дней.

Подтверждающие

документы: 1. "О

03.04.2023 27.04.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(выполнения работы)

отдела

2023 год

республиканском

бюджете на 2023 год "

Закон Государственный

Совет Чувашской

Республики от

24.03.2023г. №9,

приложен файл.

мероприятия на 2023 год

исключены

1.1.

2

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

результата

соответствующего

проекта)

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

Иное

Информация

по

результату

«Подготовле

ны

проектные

документы

для объектов

обеспечиваю

щей

туристическ

ой

инфраструкт

уры»

регионально

го проекта

«Развитие

туристическ

ой

инфраструкт

уры

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "

Информация по

результату

«Подготовлены

проектные документы

для объектов

обеспечивающей

туристической

инфраструктуры»

регионального проекта

«Развитие туристической

инфраструктуры

(Чувашская Республика

- Чувашия)»" Иное - от

01.06.2023г. №-,

приложен файл.

Обеспечен мониторинг

реализации

соответствующего

проекта (в части

01.06.2023 01.06.2023
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

(Чувашская

Республика -

Чувашия)»

результата

соответствующего

проекта)

1.1.

3

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Трифонова

Зоя

Алексеевна

- начальник

отдела

Информация

Минстрой

Чувашии

 

03.07.2023 03.07.2023


