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Общий статус реализации

Показатели Бюджет

Общее количество

показателей в отчетном

периоде 9, из них:

- 9 достигнутых

показателей.

Общее количество

результатов в отчетном

периоде 4, из них:

- 0 достигнутых

результатов.

Общее количество

контрольных точек в

отчетном периоде 15, из

них:

- 4 достигнутых

контрольных точек.

Отсутствие отклонений

- - -

Мероприятия (результаты) Контрольные точки

-

212602.75 тыс. руб., 35.92

%

Параметры

-

Количество измененных

параметров: 0
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1. Риски

№ п/п

Отсутствуют ключевые риски

Планируемые меры

реагирования

Описание риска

Наименование показателя

ОЗР/показателя задачи, не являющейся

ОЗР, результата

Срок выполнения

меры

Оценка возможных

последствий риска

Уровень риска

Ответственный за

принятие мер



Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

3

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

00

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

ПроцентФП

Доля городов с благоприятной

средой от общего количества

городов (индекс качества

городской среды - выше 50%),

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Отчет

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

56 78 891001.1.

ЕдиницаФП

Количество благоустроенных

общественных территорий,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Заявки муниципальных

образований Чувашской

Республики на финансирование

в рамках реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Иное

Муниципальных образований

Чувашской Республики от

20.09.2024г. №06/--5356,

приложен файл.

31 153 1711751.2.

ЕдиницаФП

Количество городов с

благоприятной городской средой,

возрастающий

5 7 891.3.

БаллФП

Индекс качества городской среды,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Отчет

185 216 2212161.4.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/0d85d55e-86d5-4784-9f9f-9153497184c8?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Y%2FZEfrFnZZLdOE6vsy6H7jdTq58%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/e5a000fd-bd30-41a4-a0fc-1308c58d3adb?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=jV9KBBrz7%2BCbbOwXekZtw2869qY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00cc3f5d-1d49-4159-9816-ebefb5c02e7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LapXd76bmdMwxRKP0O0LWczkAIY%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

4

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

ЕдиницаРП

Реализованы мероприятия по

благоустройству,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед.

накопительным итогом начиная с

2019 г.* , возрастающий

43 0 002.1.

ПроцентФП

Доля объема закупок

оборудования, имеющего

российское происхождение, в том

числе оборудования, закупаемого

при выполнении работ, в общем

объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации

мероприятий государственных

(муниципальных) программ

современной городской среды, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет по реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Отчет

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

15.01.2024г. №02/09-531,

приложен файл.

0 90 901002.2.

ЕдиницаФП

Реализованы проекты победителей

Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной

городской среды в малых городах

0 0 002.3.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/00cc3f5d-1d49-4159-9816-ebefb5c02e7c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=LapXd76bmdMwxRKP0O0LWczkAIY%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/187a6b56-f5d6-42dd-bcd1-9df22775a70c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=xaSsESe%2B3z1mjXOCQnk%2Bv5hGwrk%3D


Прогнозное

значение  на

конец

отчетного

года

5

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на

конец отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Информационная

система

(источник

данных)

Плановое

значение  на

конец

отчетного

года

Фактическое

значение на

конец отчетного

периода

и исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

возрастающий

ПроцентФП

Прирост среднего индекса

качества городской среды по

отношению к 2019 году, %,

возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Отчет

Кабинета Министров

Чувашской Республики от

05.04.2024г. №01/05-5976,

приложен файл.

0 17 19172.4.

ПроцентФП

Доля граждан, принявших участие

в решении вопросов развития

городской среды, от общего

количества граждан в возрасте от

14 лет, проживающих в

муниципальных образованиях, на

территориях которых реализуются

проекты по созданию комфортной

городской среды, %, возрастающий

Подтверждающие документы: 1.

"Отчет о реализации

федерального проекта

"Формирование комфортной

городской среды"" Отчет

Кабинет Министров Чувашской

Республики от 15.01.2024г. №

02/09-531, приложен файл.

9.5 25 30252.5.

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ac6ac4a0-3a03-4c91-83ef-4c15a7629db1?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=10LIpu07oU1JXE6zmMcHzj7sA0U%3D
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/ae0d0091-c049-4015-8427-6fda316bceb4?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=Qb90fuOj%2Fquz5CJWJpilGMNVUKo%3D
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2024 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

ОЗР: Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%)

1.1

План

Факт/прогноз

89,0000

78,000078,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000 78,0000

100,0000

100,000078,0000 78,0000 78,0000 100,0000 100,0000 78,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 78,0000

100,0000

Количество благоустроенных общественных территорий

1.2

План

Факт/прогноз

171,0000

153,0000153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000 153,0000

175,0000

162,0000158,0000 158,0000 158,0000 158,0000 165,0000 167,0000 168,0000 175,0000 175,0000

ФП Единица 171,0000

175,0000

Индекс качества городской среды

1.3

План

Факт/прогноз

221,0000

216,0000216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000

221,0000

216,0000216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000 216,0000

ФП Балл 221,0000

221,0000

Количество городов с благоприятной городской средой

1.4

План

Факт/прогноз

8,0000

7,00007,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000 7,0000

9,0000

9,00007,0000 7,0000 7,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000 9,0000

ФП Единица 7,0000

9,0000

Задача: Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2

Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования,

закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды, %

2.1
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№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

План

Факт/прогноз

90,0000

90,000090,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000 90,0000

100,0000

100,0000100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000 100,0000

ФП Процент 90,0000

100,0000

Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество

дворовых территорий), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.*

2.2

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

РП Единица 0,0000

0,0000

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных

образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %

2.3

План

Факт/прогноз

30,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

30,0000

25,000025,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000 25,0000

ФП Процент 30,0000

30,0000

Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году, %

2.4

План

Факт/прогноз

19,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

19,0000

17,000017,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000 17,0000

ФП Процент 19,0000

19,0000

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

2.5

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении мероприятий (результатов), параметров характеристики и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

1.

ОЗР. Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

Реализованы мероприятия

по благоустройству

общественных территорий

(набережные, центральные

площади, парки и др.) и

иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными)

программами

формирования

современной городской

среды Значение: 444,0000

Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

отсутствуют

Предоставлена

информация : 444 из 444.

31.12.2024 31.12.2024

444Единица 0 4444441.1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

1

С субъектами Российской

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

межбюджетных

трансфертов*

Предоставлен отчет об

использовании

межбюджетных

трансфертов

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

3

Предоставлен отчет о

проведении в субъектах

Российской Федерации

заседаний

межведомственной

комиссии в рамках

реализации федерального

проекта "Формирование

комфортной городской

среды"

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

Отчет

Выгрузка

отчета

Минстроя

Чувашии с

платформы

предоставле

ния данных

fkgs-pdm.ru

v1.6.2 №

11495 Отчет

о заседаниях

МВК за 3

квартал 2024

года

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Выгрузка отчета

Минстроя Чувашии с

платформы

предоставления данных

fkgs-pdm.ru v1.6.2 №

11495 Отчет о

заседаниях МВК за 3

квартал 2024 года"

Отчет Минстроя

Чувашии от 27.09.2024г.

№11495, приложен файл.

01.10.2024 27.09.2024

1.1.

4

Реализованы мероприятия

по благоустройству мест

массового отдыха

населения (городских

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1.1.

5

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/086044b2-d84f-4955-b859-4c07161a2f2e?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=GEcngPpqghRFachSj6FVjqJhuK8%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

парков), общественных

территорий (набережных,

центральных площадей,

парков и др.)

муниципальных

образований Чувашской

Республики,

предусмотренные

государственными и

муниципальными

программами

формирования

современной городской

среды в Чувашской

Республики в 2024 году

отдела

2.

Задача. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях,

не менее ед. нарастающим

итогом Значение: 11,0000

Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе. Предоставлена

информация : 6 из 11.

31.12.2024 31.12.2024

11Единица 0 6112.1

С субъектами Российской

Игнатьева Соглашение

Соглашение В работе. Риски

2.1.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34832827190&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации заключены

соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской

Федерации

межбюджетных

трансфертов

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

Федерации

от 1/30/2024

4:06:34 PM

№ 97529000

-1-2024-003

недостижения

отсутствуют

Подтверждающие

документы: 1.

"Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/30/2024

4:06:34 PM № 97529000-

1-2024-003" Соглашение

от 30.01.2024г. №

97529000-1-2024-003,

приложен файл.

31.12.2024 31.12.2024

1

Соглашение

Соглашение

о

предоставле

нии

субсидии из

регионально

го бюджета

бюджету

муниципаль

ного

образования

Российской

2. "Соглашение о

предоставлении

субсидии из

регионального бюджета

бюджету

муниципального

образования Российской

Федерации от 1/31/2024

3:43:34 PM № 97707000-

1-2024-011" Соглашение

от 31.01.2024г. №

97707000-1-2024-011,

приложен файл.

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34832827190&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34852193527&inlineExtensions=pdf
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

Федерации

от 1/31/2024

3:43:34 PM

№ 97707000

-1-2024-011

 

Отобраны победители

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

Письмо

Исходящие

заявки на

участие в

конкурсе

лучших

проектов

создания

комфортной

городской

среды в

малых

городах и

исторически

х поселениях

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Исходящие заявки на

участие в конкурсе

лучших проектов

создания комфортной

городской среды в

малых городах и

исторических

поселениях" Письмо

Главы Чувашской

Республики от

30.05.2023г. №01/07-

8248, 01/07-8252,

приложен файл.

02.09.2024 02.09.2024

2.1.

2

Реализованы проекты

победителей

Всероссийского конкурса

лучших проектов создания

комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях

Игнатьева

Наталья

Сергеевна -

начальник

отдела

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

2.1.

3

В субъектах Российской

Федерации

Коледа

Михаил

Соглашение

В работе.Риски

недостижения

15.12.2024 15.12.2024

1

Условная

единица

0 012.2

https://project.minfin.ru/BpFile/Download?id=34852193527&inlineExtensions=pdf
https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/f90c3b5a-7bff-4a3d-a9db-d26e405b984c?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=0T5a9z7wPOZ64ApmWMG7LC27CCA%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

актуализированы

действующие

государственные

программы формирования

комфортной городской

среды по результатам

проведения голосования

по отбору общественных

территорий и

формирования адресного

перечня территорий,

подлежащих

благоустройству в

следующем году

Значение: 1,0000 Дата:

15.12.2024

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

отсутствуют

Предоставлена

информация : 0 из 1.

Документ утвержден

(подписан)

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

Соглашение

Постановлен

ие

Постановлен

ие Кабинета

Министров

ЧР от

29.07.2024 N

437 "О

внесении

изменений в

государстве

нную

программу

Чувашской

Республики

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1.

"Постановление

Кабинета Министров ЧР

от 29.07.2024 N 437 "О

внесении изменений в

государственную

программу Чувашской

Республики

"Формирование

современной городской

среды на территории

Чувашской

Республики""

01.10.2024 27.09.2024

2.2.

1

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9c3d2fd-7a01-4f1a-b7f3-ce809e503e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zyNePgtYKRp51AFtXMjSMwOhE%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

"Формирова

ние

современной

городской

среды на

территории

Чувашской

Республики"

Постановление Кабинета

МИнистров Чувашской

Республики от

29.07.2024г. №437,

приложен файл.

Документ опубликован

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

15.12.2024 15.12.2024

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

Васильева

Наталья

Викторовна

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

01.12.2024 01.12.2024

2.2.

3

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/b9c3d2fd-7a01-4f1a-b7f3-ce809e503e63?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=zyNePgtYKRp51AFtXMjSMwOhE%2Bc%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

 

Реализованы мероприятия,

предусмотренные

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город" Значение:

1,0000 Дата: 31.12.2024

Коледа

Михаил

Александров

ич - министр

строительст

ва

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

ЧР

Соглашение

В работе. Предоставлена

информация : 0 из 1.

31.12.2024 31.12.2024

1

Условная

единица

0 012.3

Обеспечен мониторинг

Васильева Соглашение

В работе. Риски

2.3.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

исполнения соглашений о

реализации на территории

субъекта Российской

Федерации регионального

проекта, обеспечивающего

достижение целей,

показателей и результатов

соответствующего

федерального проекта,

обработка и

формирование

заключений на отчеты,

представляемые

участниками

федерального проекта в

рамках мониторинга

реализации федерального

проекта (результата

федерального проекта)

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

Соглашение

Отчет Отчет

о реализации

пилотного

проекта по

цифровизаци

и городского

хозяйства

Выполнено.

Подтверждающие

документы: 1. "Отчет о

реализации пилотного

проекта по

цифровизации

городского хозяйства "

Отчет Администрации

города Чебоксары

Чувашской Республики

от 01.07.2024г. №2,

приложен файл.

01.10.2024 27.09.2024

2.3.

2

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ca14ab4-6d43-429e-b88f-fa5c2035f4e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FXmOMMXgdCGH%2BMvUpLUsnA27xQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

 

Получен отчет о ходе

реализации мероприятий,

предусмотренных

паспортом

ведомственного проекта

по цифровизации

городского хозяйства

"Умный город"

Васильева

Наталья

Викторовна

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

2.3.

3

Получен отчет о

мероприятиях города-

пилота

Васильева

Наталья

Викторовна

Соглашение

В работе. Риски

недостижения

отсутствуют

31.12.2024 31.12.2024

2.3.

4

https://project.minfin.ru/CustomFileDownload/DownloadS3File?url=http://192.168.68.207:7480/bucket-unp/2ca14ab4-6d43-429e-b88f-fa5c2035f4e2?AWSAccessKeyId=WMNNM3K52V02K2W7FUT1&Expires=253402290000&Signature=FXmOMMXgdCGH%2BMvUpLUsnA27xQo%3D
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование

мероприятия (результата),

параметра

характеристики,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на дату

достиже

ния

план факт

Количество

объектов

мероприятия

(результата)

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

периода

- Начальник

отдела

жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

министерств

а

строительст

ва,

архитектуры

и жилищно-

коммунальн

ого

хозяйства

увашской

Республики
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

00

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

(05) Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1

298 663,74298 663,74

(10) Реализованы мероприятия по

благоустройству общественных

территорий (набережные,

центральные площади, парки и

др.) и иные мероприятия,

предусмотренные

государственными

(муниципальными) программами

формирования современной

городской среды, код направления

расходов:555500

1.1 179 883,96 60,23179 883,96298 663,74

298 663,74298 663,74

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 179 883,96

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, всего

60,23179 883,96298 663,74

297 767,75297 767,75

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1.

1

0,00 бюджет субъекта, из них60,23179 344,30297 767,75

297 767,75297 767,75

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 60,23179 344,30297 767,75

298 663,74298 663,74

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

179 883,96

свод бюджетов

Муниципальных образований,

60,23179 883,96298 663,74
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

из них

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

2 690,002 690,00

(17) Организация волонтерских

корпусов для голосования по

отбору общественных

территорий, подлежащих

благоустройству в Чувашской

Республике, код направления

расходов:011900

1.2 2 690,00 100,002 690,002 690,00

2 690,002 690,00

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.2.1 2 690,00 100,002 690,002 690,00

2 690,002 690,00

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.2.1.

1

2 690,00 100,002 690,002 690,00

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,000,00

(17) Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской

среды

2

290 557,37317 310,41

(04) Реализованы проекты

2.1 30 028,79 10,3330 028,79290 557,37
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

победителей Всероссийского

конкурса лучших проектов

создания комфортной городской

среды в малых городах и

исторических поселениях, не

менее ед. нарастающим итогом,

код направления расходов:54240,

5424F, 025900

290 557,37317 310,41

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.1.1 30 028,79 10,3330 028,79290 557,37

276 659,22308 791,34

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1.

1

7 600,00 10,6929 566,63276 659,22

269 059,22299 191,34

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.1.1.

2

0,00 8,1621 966,63269 059,22

282 957,37307 710,41

бюджеты муниципальных

образований

2.1.1.

3

22 428,79 7,9322 428,79282 957,37

0,000,00внебюджетные источники2.1.4 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование мероприятия

(результата) и источники

финансирования

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

591 911,11618 664,15 212 602,75 35,92212 602,75591 911,11

591 911,11618 664,15 212 602,75 35,92212 602,75591 911,11

577 116,97609 249,09 10 290,00 36,67211 600,93577 116,97

566 826,97 0,00 35,52201 310,93566 826,97

581 621,11606 374,15 202 312,75 34,78202 312,75581 621,11

0,000,00 0,00 0,000,000,00

596 959,09
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6. Сведения о помесячном исполнении бюджета субъекта в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование мероприятия (результата)

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец 2024 года

(тыс. рублей)

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1 Повышена комфортность городской среды, в том числе общественных пространств

1.1.

Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные

государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

План

0,00 0,00 0,00 5 035,35 20 141,41 40 282,82 297 767,75297 767,75191 343,42130 919,1870 494,94

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 21 450,50 43 929,64 60 170,65 297 767,75297 767,7

5

191 343,4

2

179 344,3

0

150 686,6

4

0,00

0,00

2 Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды

2.1.

Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед.

нарастающим итогом

План

0,00 0,00 0,00 49 352,73 50 500,00 70 500,00 308 791,34308 791,34200 000,00140 500,0080 500,00

Факт/прогноз

0,00 0,00 0,00 0,00 7 600,00 7 600,00 308 791,34308 791,3

4

200 000,0

0

29 566,6316 409,77

0,00

0,00


